Project Plan

ACTIVITY	TASKS	SUB TASKS	PLNNED HOURS	ACTUAL START DATE	ACTUAL DURATION	ACTUAL COMPLETION DATE	SUBMISION DATE	TIME VARIANCE	PERCENT COMPLETE
Project Proposal	Initial	Proposal Document	2	10-Sep	3	13-Sep	13-Sep	1	100%
		Navigation map	1	10-Sep	1	13-Sep	13-Sep	0	100%
		Timeline	2	13-Sep	2	13-Sep	13-Sep	0	100%
		Storyboard	3	20-Sep	1	20-Sep	20-Sep	-2	60%
		Testing plan	2	20-Sep	2	23-Sep	20-Sep	0	100%
	Midpoint	Risk Assessment	2	20-Sep	0.5	20-Sep	20-Sep	-1.5	100%
	Final	Proposal Document	1	20-Sep	0.5	20-Sep	27-Sep	-0.5	100%
		Navigation map	1	20-Sep	0.5	20-Sep	27-Sep	-0.5	100%
		Storyboard	1	26-Sep	1	26-Sep	27-Sep	0	100%
		Testing plan	1	26-Sep	1	26-Sep	27-Sep	0	100%
		Risk Assessment	1	26-Sep	2	26-Sep	27-Sep	1	100%
Prototype	Create	Visual Studio Project	1	10-Oct	3	25-Oct	1-Nov	2	100%
		Navigation	2	25-Oct	7	25-Oct	1-Nov	5	100%
		Database	3	26-Oct	2	26-Oct	1-Nov	-1	100%
		Status Activity	4	26-Oct	1	26-Oct	1-Nov	-3	70%
		Special Activity	5	26-Oct	8	26-Oct	1-Nov	3	100%
		Perks Activity	9	26-Oct	2	26-Oct	1-Nov	-7	90%
		Options Activity	5	10-Nov	7	11-Nov	1-Nov	2	100%

ACTIVITY	TASKS	SUB TASKS	PLNNED HOURS	ACTUAL START DATE	ACTUAL DURATION	ACTUAL COMPLETION DATE	SUBMISION DATE	TIME VARIANCE	PERCENT COMPLETE
	Implement	Connections	1	27-Oct	1	27-Oct	1-Nov	0	100%
		Special features	3	27-Oct	3	27-Oct	1-Nov	0	100%
		Perks features	6	27-Oct	10	10-Nov	1-Nov	4	100%
		Animation features	4	27-Oct	2	27-Oct	1-Nov	-2	100%
		Media player	3	27-Oct	2	13-Nov	1-Nov	-1	80%
	Presentation		1	1-Nov	0.5	1-Nov	1-Nov	-0.5	100%
Final Prototype	Testing	Implement suggestions	1	13-Nov	0.25	13-Nov	15-Nov	-0.75	100%
		Functional testing	3	11-Nov	2	11-Nov	15-Nov	-1	100%
		Fix bugs	4	12-Nov	6	14-Nov	15-Nov	2	100%
		User testing	2	11-Nov	4	15-Nov	15-Nov	2	100%
		Fix bugs	7	11-Nov	10	14-Nov	15-Nov	3	100%
	Submition	Extra additions	9	15-Nov	5	15-Nov	15-Nov	-4	100%
			90		TOTAL VARIANCE				0.25	